

**Комплекс мер (дорожная карта),  
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ДЕТСКОГО  
ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» НА БАЗЕ  
МАОУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ**

На основании «Методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций» от 01.11.2021 №ТВ-1914/02, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 №587-8 «Об утверждении регламента по осуществлению мероприятий для оснащения общеобразовательных организаций оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания при создании технопарков «Кванториум» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и во исполнение приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.11.2021 года №111Д «О создании детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области» МАОУ Политехническая гимназия приступает к реализации следующей дорожной карты:

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Создание творческой группы по реализации проекта детского технопарка «Кванториум» в МАОУ Политехническая гимназия	Дьячкова Е.И., директор гимназии	Приказ о формировании творческой группы	11.10.2021г.
2.	Внутренний аудит ресурсной базы технологического и естественно – научного образования в гимназии.	Заяц М.Л., руководитель МО, Горлова Л.Н.,руководите ль МО, Радионова М.С., бухгалтер	Проект развития ресурсной базы .  Наличие базового набора оборудования и средств обучения и воспитания	До 20.10.2021 г  (до 01.03.2022г.)
3.	Формирование и передача на согласование региональному оператору Инфраструктурного листа Кванториума	Гуляева Л.И., Заяц М.Л.	Наличие инфраструктурно го листа	до 25.11.2021 года
4.	Назначение руководителя детского технопарка «Кванториум»	Дьячкова Е.И., директор гимназии	Приказ №386	29.11.2021 года
5.	Разработка и утверждение Положения о деятельности детского технопарка «Кванториум»	Дьячкова Е.И.	Положение о деятельности детского	до 30.11.2021года

			технопарк «Кванториум» на базе МАОУ Политехническая гимназия	
6.	Отбор организаций для разработки проекта и выполнения работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений, выделенных для размещения Кванториума в гимназии.	Дьячкова Е.И.	Наличие гарантийного письма проектирующей организации (исх.95 от 25.09.2021)	До 01.10.2021г.
7.	Разработке проекта дизайна и зонирования помещений детского технопарка «Кванториум»	Дьячкова Е.И. Кузнецов Д.А.	Наличие проекта	Передача Проекта на предварительное рассмотрение региональному оператору до 10.12.2021г
8.	Заключение договоров на выполнение работ по проектированию, перепланировке и капитальному ремонту	Дьячкова Е.И. при поддержке Калининой И.П.	Наличие договоров	до 15 января 2022 года
9.	Начало работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений будущего Кванториума	Кузнецов Д.А., Урнев К.Д.	Организация работ по плану проектной организации	до 10.02.2022 года
10.	<i>Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Кванториума, в том числе за счет средств местного бюджета</i>	<i>Региональный оператор, Федяшева З.В., Радионова М.С.</i>	<i>Извещения о проведении закупок</i>	<i>Не позднее 15.02.2022 г.</i>
11.	<i>Подготовка информационной справки о МАОУ Политехническая гимназия, как учреждения, на базе которого создаётся Школьный Кванториум</i>	<i>Юдина Е.В., замдиректора по профориентации и проектной работе</i>	Наличие справки Для представления региональному оператору	<i>до 01.03.2022г.</i>
12.	<i>Разработка плана мероприятий Школьного Кванториума на 2022-2023 учебный год.</i>	<i>Гуляева Л.И., Погорелая С.Ю., замдиректора по дополнительному образованию</i>		<i>До 01.06.2022 г.</i>
13.	<i>Завершение ремонта помещений Школьного Кванториума</i>	<i>Урнев К.Д. Кузнецов Д.А.</i>	<i>Выполнение основных работ</i>	<i>До 01.08.2022г.</i>



14.	Получение , установка и наладка оборудования для Школьного Кванториума	Региональный координатор, Гуляева Л.И., Заяц М.Л.	Наличие оборудования и средств обучения и воспитания	До 10.08.2022 г.
15.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие методическими рекомендациями МП РФ.	Региональный координатор, Гуляева Л.И.	Фото мониторинг	до 20.08.2022г.
16.	Формирование единого комплексного план мероприятий по поддержке инфраструктуры и реализации национального проекта «Образование» на примере детского технопарка «Кванториум» созданного на базе МАОУ Политехническая гимназия	Региональный координатор, Погорелая С.Ю.	Распорядительные акты РОИВ и МАОУ Политехническая гимназия	До 25.08.2022г
17.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	Региональный координатор по представлению гимназии	Справка по форме федерального оператора	В течение 2022года
18.	Начало работы Школьного Кванториума	Региональный координатор, администрация гимназии	Распорядительный акт РОИВ	Не позднее 15.09.2022г.
19.	Торжественное открытие Школьного Кванториума. Презентация возможностей оборудования, средств обучения и новых технологий работы образовательному сообществу, СМИ, социальным партнерам.	Администрация гимназии, региональный координатор	Открытие Школьного Кванториума	Не позднее 10.09.2022г.
20.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Гуляева Л.И., региональный координатор	Отчет Федеральному оператору	Начиная с октября 2022 года регулярно

Директор МАОУ Политехническая гимназия



Е.И.Дьячкова